

## **Bericht:**

Am 23.02.2006 wurde mit Vertretern des Landesamtes für Verkehr und Straßenbau der Sachstand und der weitere Verfahrensablauf der vorgesehenen Umgestaltung des Kreuzungsbereiches „B 210/Hauptstraße/Olympiastraße“ erörtert.

Die abgestimmte Ausführungsplanung ist nunmehr weitgehend fertig gestellt und bedarf nur noch geringfügiger Ergänzungen, z. B. hinsichtlich zusätzlich vorzusehender Lärm-schutzmaßnahmen.

Ein Planfeststellungsverfahren wird für eine Absicherung der zügigen Maßnahmen-durchführung für sinnvoll erachtet und umgehend eingeleitet. Hieraus ergibt sich insge-samt keine Verzögerung der Maßnahme, es wird lediglich Planungssicherheit geschaf-fen und unerwarteten späteren Verzögerungen vorgebeugt.

Bei reibungslosem Ablauf der vorgesehenen Verfahrensschritte ist mit einem Baubeginn ca. Ende August / Anfang September 2006 zu rechnen, so dass die hauptsächlichen Bauarbeiten für die Umgestaltung noch in 2006 realisiert werden könnten. Die Fertigstel-lung der Maßnahme ist dann für das Frühjahr 2007 vorgesehen.

Die erforderlichen Finanzmittel seitens des Landes und der Stadt stehen in den Haus-halten der Jahre 2006 / 2007 bereit. Eine bereits jetzt absehbare leichte Kostensteige-rung ist für den Haushalt 2007 noch zu berücksichtigen. Genauere Angaben hierzu wird das Landesamt für Verkehr und Straßenbau noch mitteilen.