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Im Wesentlichen wurde der Sachstand bereits bei der Begehung des Bades und auch durch den 

Bericht von Herrn Schulte dargelegt.  

 

BOAR Kramer fasst noch einmal die wesentlichen Punkte zusammen: 

Die Decke des Bades und der Fliesenboden im Umkleidebereich sind fertig. Der Trockenbauer ist 

zurzeit auf der Baustelle. Die abgehängte Decke ist installiert. Das Fundament der EZ ist gegossen. Als 

nächstes wird die Halle geliefert. Danach werden die Maschinen aufgestellt.  

Die zeitlichen Verzögerungen in der Bauphase haben viele kleine Ursachen, die jeweils zu 

Zeitverschiebungen führen. Ein wesentliches Problem ist die Konjunkturlage der Firmen, die mehr 

Personal vorhalten müssten, als es der Fall ist. Eine Publikation des Bauamtes über einen späteren 

Eröffnungstermin hätte nur ein noch größeres Zeitfenster der Firmen zur Folge. 

Lange Zeit wurde in der Bauphase auf die Betonsanierung verwandt.  

 

BOAR Kramer legt dar, wie wichtig eine ordnungsgemäße Überdeckung des Stahls mit Beton ist.  

Der Estrich im kleinen Becken ist fertig. Dieser ist in zwei Lagen aufgebracht worden. Auch hier seien 

entsprechende Trocknungszeiten einzuhalten. Im Anschluss an den Bericht werden keine Fragen 

gestellt,  

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.  

 

 


