
Bericht: 

 

Zurzeit läuft die Sanierung der VGS Roffhausen (mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket II) im 

Bereich zwischen Turnhalle und Lehrer-/Rektorzimmer. Zurzeit werden die Bodenbeläge 

eingebracht. Es ist davon auszugehen, dass alle Gewerke bis Ende Januar 2020 abgeschlossen 

sind. Lediglich die Elektroarbeiten dauern noch bis voraussichtlich Ende Februar. 

 
Für die VGS Heidmühle sind die Brandschutztüren bestellt. Diese werden nach Lieferung 

eingebaut. Die geplanten Änderungen im Bereich Schulleiterbüro/Sekretariat konnten noch nicht 
umgesetzt werden. Die Rektorin hat noch Änderungswünsche, die planerisch nun umgesetzt 

werden müssen. 

 

Die Verwaltung schlägt unabhängig von den zurzeit laufenden Arbeiten vor, zu gegebener Zeit 

(im Frühjahr 2020) eine Bereisung der Schul- und ggf. auch KiTa-Standorte durchzuführen. Vorab 

wird die Verwaltung jedoch erst einmal den sogen. Masterplan vorlegen. Aus diesen Ergebnissen 

können Art und Umfang der Bereisung abgeleitet werden. 
 

  


