

**Abteilung/FB**  
**Abt. 2/FB 22****Datum**  
**06.03.2006****Status**  
**öffentlich****Az:** Kreuzungsbereich B 210/Hauptstr./Olympiastraße**Beratungsfolge:**

Bau- und Umweltausschuss

**Sitzungsdatum:**

15.03.2006

zur Kenntnisnahme

**Umgestaltung des Kreuzungsbereiches "B 210/Hauptstraße/Olympiastraße"**Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung**Bericht:**

Am 23.02.2006 wurde mit Vertretern des Landesamtes für Verkehr und Straßenbau der Sachstand und der weitere Verfahrensablauf der vorgesehenen Umgestaltung des Kreuzungsbereiches „B 210/Hauptstraße/Olympiastraße“ erörtert.

Die abgestimmte Ausführungsplanung ist nunmehr weitgehend fertig gestellt und bedarf nur noch geringfügiger Ergänzungen, z. B. hinsichtlich zusätzlich vorzusehender Lärmschutzmaßnahmen.

Ein Planfeststellungsverfahren wird für eine Absicherung der zügigen Maßnahmendurchführung für sinnvoll erachtet und umgehend eingeleitet. Hieraus ergibt sich insgesamt keine Verzögerung der Maßnahme, es wird lediglich Planungssicherheit geschaffen und unerwarteten späteren Verzögerungen vorgebeugt.

Bei reibungslosem Ablauf der vorgesehenen Verfahrensschritte ist mit einem Baubeginn ca. Ende August / Anfang September 2006 zu rechnen, so dass die hauptsächlichen Bauarbeiten für die Umgestaltung noch in 2006 realisiert werden könnten. Die Fertigstellung der Maßnahme ist dann für das Frühjahr 2007 vorgesehen.

Die erforderlichen Finanzmittel seitens des Landes und der Stadt stehen in den Haushalten der Jahre 2006 / 2007 bereit. Eine bereits jetzt absehbare leichte Kostensteigerung ist für den Haushalt 2007 noch zu berücksichtigen. Genauere Angaben hierzu wird das Landesamt für Verkehr und Straßenbau noch mitteilen.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle: 6300.9852	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von <u>€250.000,00</u> zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV: 01/0760			