

RV Buß lässt anschließend über den nachfolgend aufgeführten Beschlussvorschlag einzeln abstimmen.

- 1) Die in der Sitzung am 11.01.2017 vorgestellte Planung zur Erweiterung des Schul- und KiTa- Standortes Glarum wird mit Ausnahme des Vorhabens der Turnhalle anerkannt und beschlossen.

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beschlossen.

- 2) Die Planungen, die notwendigen Geräteräume entlang der gesamten rückwärtigen Gebäudeseite der Turnhalle zu berücksichtigen, zusätzliche Umkleieräume sowie einen Sozialraum vorzusehen mit Mehrkosten von insgesamt 250.000,00 € (Antrag CDU-Fraktion) werden bei 10 Ja- und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
- 3) Die Planungsentwürfe hinsichtlich der Schaffung von zwei weiteren Geräteräumen im rückwärtigen Bereich der Turnhalle mit Mehrkosten von 90.000,00 € (Antrag SPD-FDP-Gruppe) werden bei 18 Ja- und 9 Nein-Stimmen beschlossen.
- 4) Die Änderungswünsche gemäß schriftlicher Mitteilung der Schule werden wie beraten eingearbeitet und umgesetzt.

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beschlossen.

- 5) Die Durchführung der Baumaßnahmen wird in folgender zeitlicher Abfolge vorgeschlagen und umgesetzt, sofern entsprechende Haushaltsmittel zu Verfügung stehen:

1. Neubau der zweizügigen Kinderkrippe zum 01.08.2018
2. Erweiterung der Schule um vier Klassenräume mit Umbau im Bestand (Fertigstellung 01.02.2018)
3. Neubau der Schulturnhalle mit dem Beginn der Maßnahmen Mitte 2018
4. Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte in den Jahren 2019 bis 2020.

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beschlossen.

- 6) Die vorhandenen Toilettenanlagen der Schule werden im Anschluss an den Neubau der Schulturnhalle saniert.

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beschlossen.

RM Homfeldt beantragt eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung.