

Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung informiert StA Stamer über den Sachstand der energetischen Sanierung des Jugendzentrums. Ergänzend zur Berichtsvorlage ist entgegen der ursprünglichen Planung eine baulich bedingte Schließung von insgesamt 7 Tagen erforderlich gewesen. Zudem sind im Zusammenhang mit dem Entfallen des bisher geltenden Bestandschutzes hinsichtlich der Barrierefreiheit des Objektes nach Abzug etwaiger Einsparungen zusätzliche Mehrkosten i.H.v. ca. 30.000 € für die Installation eines Fahrstuhles und die Erstellung eines separaten Sanitäranbaus einzuplanen.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.