
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung
Bürgerhaus Schortens
1. BA Umbau Erweiterung
Bücherei / Eingang

Bauherr: Stadt Schortens

Kosten im Hochbau

Vermerke:
Grundlage: Vorentwurfsplanungen Dezember 2017

Kostenschätzung ohne Ausstattungen 
Kostenschätzung ohne Baugrundkenntnis
Kostenschätzung nach Baupreisniveau 2017
Ausschreibungsform : Annahme Gewerkeweise Ausschreibung

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag 

€ €
100 Grundstückswert
120 Grundstücksnebenkosten
130 Freimachen  

des Grundstücks m2 x Kost. je m2
Summe Grundstück ohne Ansatz

200 Herrichten und Erschliessen
210 Herrichten
220 Öffentliche Erschließung
230 Nichtöffentliche Erschließung
240 Ausgleichsabgaben

Summe Herrichten u. Erschließen ohne Ansatz

300 Bauwerk-Konstruktion
Kosten je m3
Umbau / Sanierung

295,00 m² x 500,00 € 147.500,00           
Neubau / Anbauten

280,00 m² x 1.200,00 € 336.000,00           
Sonstiges Abbrucharbeiten € 60.000,00             
Summe Bauwerk-Baukonstruktion 543.500,00                           

400 Bauwerk-Technische Anlagen
410 Gas, Wasser, Abwasseranlagen € 10.000,00             
420 Wärmeversorgungsanlagen € 150.000,00           
430 Lüftungsanlagen €
440 Elektroinstallationen € 82.500,00             
470 Küchen- / Kühltechnik €
480 Gebäudeautomation €

Summe Bauwerk-Techn. Anlagen 242.500,00                           

Kostenschätzung nach DIN 276 (Fassung 1993)
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Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag 

€ €

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen (Grün.- u. Rasenflächen)

100,00 m² x 8,00 € 800,00                  
520 Befestigte Flächen (Zufahrten, Wege)  

200,00 m² x 100,00 € 20.000,00             
530 Baukonstrukt. in Außenanlagen
540 Techn. Anl. in Außenanlagen €
550 Einbauten in Außenanlagen 
590 Sonst. Maßn. in Außenanlagen €

Summe Außenanlagen 20.800,00                             

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung

Sonstiges €
Summe Ausstattung  -                                      

700 Baunebenkosten
710 Gesamtansatz 25 % (Erfahrungswert)
720 der anrechenb. Kostengruppen 200 - 600
730 25 % von 810.000,00                € 202.500,00           

Summe Baunebenkosten 202.500,00                           

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung
Kostengruppe Gesamtbetrag 

€
Summe 100 Grundstück -                                         
Summe 200 Herrichten und Erschließen -                                         
Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 543.500,00                            
Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 242.500,00                            
Summe 500 Außenanlagen 20.800,00                              
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke -                                         
Summe 700 Baunebenkosten 202.500,00                            
geschätzte Gesamtkosten netto 1.009.300,00                         
zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 191.767,00                            
geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 1.201.067,00                         
zur Rundung 1.067,00 -                               
geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 1.200.000,00                         

Aufgestellt: 08.12.2017 / MRO Architekten + Ingenieure
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