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Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 10 07.02.2018 öffentlich 

 Az:  
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport 15.02.2018 zur Empfehlung 

Verwaltungsausschuss 27.02.2018 zum Beschluss 

 

 
Mögliche Sanierung alternativ Neubau der Sporthalle Sillenstede 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung der Halle in drei Bauab- 
 schnitten ab dem Jahr 2020-2022 vorzubereiten und eventuelle Fördermittel 
 zu beantragen. 
 
 
Begründung: 
Über den baulichen Zustand der Turnhalle in Sillenstede ist mehrfach in den 
politischen Gremien berichtet und diskutiert worden. Zuletzt waren die Leckagen im 
Bereich des Daches auch in der öffentlichen Diskussion. Die Stadt Schortens hat auf 
die Notwendigkeit einer Sanierung reagiert und in die mittelfristige Finanzplanung 
Haushaltsmittel zur baulichen Verbesserung eingeplant und zwar jeweils 750.000 € 
in den Jahren 2020 und 2021. 
 
Um eine Einschätzung zur statischen Situation der Tragkonstruktion zu erhalten, hat 
die Verwaltung einen Bausachverständigen mit der Beurteilung der Dachkonstruktion 
beauftragt. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass aufgrund des eindringenden 
Wassers die Tragfähigkeit der Stahlbinder nicht beeinträchtigt sind. Das Gutachten 
ist der Sitzungsvorlage beigefügt. 
 
Um die Entscheidung zur Sanierung oder eines Neubaus (hier Einfeld- oder 
Zweifeldhalle) vorzubereiten, hat die Verwaltung grundlegende Überlegungen 
angestellt. 
 

1. Sanierung der Halle in mehreren Bauabschnitten 
 
Aus der in der Anlage beigefügten Unterlage „Realisierungsuntersuchung 
Sporthalle Sillenstede“ ist die funktionale und bauliche Sanierung mit 
energetischer Erneuerung in drei Bauabschnitten betrachtet worden. Die 
Kostenschätzung der Gesamtsanierung beläuft sich auf 2.218.000,00 €. 
Hierbei ist auch eine funktionale Herrichtung der Halle vorgesehen. 
 

2. Neubau einer gleichwertigen Turnhalle 



 
Aus der in der Anlage beigefügten Kostenschätzung zur Errichtung einer 
Zweifeld-Sporthalle ist der Preis von 2.920.000,00 € ersichtlich. Gegenüber 
der von der Verwaltung schon einmal berichteten Kosten, ist hier zu 
berücksichtigen, dass es in den letzten Jahren zu einer erheblichen 
Kostensteigerung gekommen ist. Das erklärt die Steigerung um fast einer 
halben Millionen Euro. 
 

3. Neubau einer Einfeld-Turnhalle 
 
Eine Errichtung einer Turnhalle in der Größe des Neubaus in Glarum würde 
Kosten in Höhe von ca. 1.400.000,00 € verursachen. Hierbei handelt es sich 
dann um eine reine Halle ohne zusätzliche Anbauten, so wie sie für die 
Schulnutzung ausreichend wäre. 

  
Die vorhandene Halle ist aufgrund der Größe unter anderem auch für den Handball-
sport geeignet und wird hierzu auch von der SG Moorsum genutzt. Seit Erstellung 
der Halle in den 70er Jahren bereitete das Gebäude ständig Probleme. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Halle entsprechend der anliegenden Realisierungs- 
untersuchung ab dem Jahr 2020 grundlegend zu sanieren. Gleichzeitig soll die 
Inanspruchnahme von Fördergeldern geprüft werden. Lt. Aussage der 
Landesregierung sollen in den kommenden Jahren für die Verbesserung der 
kommunalen Infrastruktur Gelder bereitgestellt werden. Die Details bleiben noch 
abzuwarten.  
 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
18-01-16 Gutachterlicher Bericht Turnhalle Sillenstede 
Kostenschätzung_Neubau_ SPH Sillenstede 
Sanierungskosten-SPH Sillenstede-Jan2018 
sporthalle_sillenstede_konzept_1 
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