pbr Planungsbüro Rohling AG
Architekten und Ingenieure

Stand 01.10.2014

Makroterminplan "Aqua Toll" Schortens

Nr.	Vorgangsname
1	Ferien in Niedersachsen / Schließzeit Aqua Toll
2	Start
3	Konzeptprüfung Actic
4	Vorplanung / Kostenschätzung
5	Entwurfsplanung / Kostenberechnung
6	Genehmigungsplanung / Bauantrag
7	Ausführungsplanung (Teil 1)
8	Ausführungsplanung (Teil 2)
9	Vergaben Abbruch / Schadstoff
10	Vergaben Erw. Rohbau, EU
11	Vergaben Technische Ausrüstung, EU
12	Vergaben Ausbau
13	Ausführung Abbruch, Beton- und Schadstoffsanierung, Tiefbau
14	Ausführung Rohbau
15	Grobinstallation Technik / Ausbau 1
16	Feininstallation Technik / Ausbau 2
17	Außenanlagen
18	Abnahme
19	Probebetrieb
20	Inbetriebnahme