Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 21//0091

Status: öffentlich

Datum: 13.01.2022

Fachbereich:	Fachbereich 1 Innerer Service
--------------	-------------------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	27.01.2022	zur Kenntnisnahme

Sachstandsbericht Digitalisierung, Lüftung etc.

Bericht:

In der Sitzung am 25.11.2021 und auch in der Bereisung am 05.01.2022 gab es Nachfragen zum Sachstand der Digitalisierung und den Lüftungsanlagen. Hier stellt sich die Situation wie folgt dar:

Lüftungsanlagen:

Nach erfolgter Ausschreibung und Submission prüft das Planungsbüro Heimsch zurzeit die Unterlagen, die Auftragserteilung durch den Verwaltungsausschuss erfolgt am 25.01.2022. Die Ausführung ist von der 14. bis zur 43. Kalenderwoche geplant, also beginnend mit den Osterferien bzw. beendet mit den Herbstferien 2022.

Digitalisierung:

Die Ausschreibung der Maßnahmen zur Optimierung der Netzwerkinfrastruktur an den Schulstandorten befindet sich in der Endphase. Die Auftragserteilung durch den Verwaltungsausschuss wird voraussichtlich am 08.02.2022 erfolgen. Die Auftragsausführung ist ebenfalls von der 14. bis zur 43. Kalenderwoche geplant. Damit sollten auch diese Maßnahmen mit den Herbstferien 2022 beendet und die Anbindung aller Unterrichtsräume sowie der Schulverwaltung an das „schnelle“ Internet abgeschlossen sein. Zurzeit sind die meisten Standorte nur in Teilbereichen „provisorisch“ erschlossen. Am Standort der VGS Glarum steht die Übergabe der Glasfaseranbindung durch die Anbieterin noch aus.

Die Beschaffung von Digitalen Schultafeln bzw. Activboards erfolgt im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens durch den Landkreis Friesland, welches aktuell noch nicht abgeschlossen ist. In den kommenden 3 Jahren (2022 bis 2024) wird die Stadt nach dem jetzigen Stand insgesamt 67 Boards kaufen und somit schrittweise alle 7 Schulstandorte mit der gewünschten Visualisierungstechnik ausstatten. Der Abruf der Geräte wird je nach Verfügbarkeit mit den jeweiligen Schulen abgestimmt.

Die Einführung sog. Webbasierter IServ-Lösungen ist, sofern die einzelnen Schulen dies wünschen, beabsichtigt. Die Umsetzung dieser Maßnahme hängt jedoch maßgeblich von der vorhandenen technischen Infrastruktur und ausreichenden Verfügbarkeit des Internets – auch in den jeweiligen Unterrichtsräumen - ab. Diese

Voraussetzung ist bedauerlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht an allen Schulstandorten durchgängig gegeben.

Insbesondere für den Bereich der Administration der Schul-IT steht der Stadt Schortens ab dem 19. Januar 2022 ein neuer Mitarbeiter zur Verfügung, sodass die Schulen zur Bewältigung der gestiegenen Anforderungen im Zuge der Digitalisierung fachkundige Unterstützung erhalten werden.

Anlagen

A. Müller
Fachbereichsleiter/-in

G. Böhling
Bürgermeister