BOAR Kramer zeigt anhand von Fotos, welche Arbeiten in den verschiedenen Räumen schon durchgeführt wurden und welche noch anstehen. Des Weiteren berichtet er von Problemen bei der Sanierung der Fußböden der Umkleiden in der Sporthalle. Daraufhin wurden alle Putze auf Asbest und andere Giftstoffe untersucht, das Ergebnis fiel negativ aus. Aufgrund der Untersuchung und krankheitsbedingter Ausfälle von Monteuren sind die Sanierungsmaßnahmen aktuell in Verzug. Bisher gibt es keine Nachträge, so BOAR Kramer.

RM Striegl erkundigt sich, wann die Installation der Heizung in der Sporthalle geplant ist. BOAR Kramer erklärt, dass der Beton/ Estrich der neuen Böden erst trocknen muss, bevor mit weiteren Arbeiten begonnen werden kann, deshalb ist mit der Installation der Heizung frühestens Ende November /Dezember zu rechnen.